
 
 

 

 

1ª MEDIÇÃO 

 

Empresa: EDSON MARCELO DE OLIVEIRA 

CNPJ: 40.809.985/0001-15 

PRC 017/2021: Contratação de empresa especializada em reparos e manutenção do prédio sede da Câmara Municipal de Inconfidentes/MG, 

incluindo mão de obra e materiais necessários. 

DATA: 02/12/2021 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS / SERVIÇOS VALOR A EXECUTAR % EXECUTADO VALOR EXECUTADO 

1 

1. Demolição e remoção  

1.1. Remoção dos pisos soltos e demolição dos rodapés. 
R$ 704,04 100% R$ 704,04 

2. Preparação do contra piso  

2.1. Nivelamento e lixamento do chão 
R$ 1.326,53 100% R$ 1.326,53 



 
 

3. Aplicação de revestimento interno 

3.1. Aplicação de gesso 3D em parede do piso superior (sala da 

presidência) 

3.2. Correção das paredes nos locais onde foi removido os rodapés 

com aplicação de gesso e lixamento do local. 

R$ 1.716,52 100% R$ 1.716,52 

4. Instalação do piso com manta Laminada R$ 7.883,65 100% R$ 7.883,65 

2 

5. Instalações Elétricas R$ 939,92 0 0 

6. Marcenaria 

6.1. Instalação de batente de madeira para estabilidade da porta 

que dá acesso à sala do Procon 

R$ 178,40 100% R$ 178,40 

7. Hidráulico 

7.1. Troca do reparo da válvula de descarga do banheiro feminino. 
R$ 171,86 100% R$ 171,86 

8. Serviços gerais (troca da galeria de presidente, kit suporte para 

bandeira, 
R$ 1.929,93 40% R$ 771,97 

9. Substituição do rufo R$ 470,90 100% R$ 470,90 

3 10. Reparo nas paredes – trincas R$ 13,16 50% R$ 6,58 



 
 

11. Pintura R$ 10.189,80 30% R$ 3.056,94 

  R$ 25.524,71  R$ 16.287,39 

 

 

Inconfidentes, ____/dezembro/2021 

 

 

 

_____________________________ 

Cássia Bombachi Fonseca 

Arquitetura e Urbanismo 

CAU A182761-8 

 

_____________________________ 

José Acácio Bueno da Silva 

CPF: 073.957.706-92 

Presidente da Câmara Municipal de Inconfidentes 

_____________________________ 

Edson Marcelo de Oliveira 

CNPJ: 40.809.985/0001-15 

Contratado 

 



 
 

 

1ª MEDIÇÃO 02/12/2021 (PRC 017/21) 

 

Figuras 1 e 2. Pisos soltos (piso superior da Câmara Municipal) 

  

 

Figuras 3 e 4. Demolição/Retirada de todo o piso e rodapés 

  

 



 
 

 

Figuras 5 e 6. Correção dos rodapés com massa de gesso. 

  

 

Figura 7. Colocação do revestimento 3D em gesso na parede interna 

 

 



 
 

Figura 8. Preparação do contrapiso para receber o piso laminado 

 

 

Figuras 9, 10 e 11. Instalação do piso laminado e rodapés 

  



 
 

 

 

Figuras 12, 13, 14, 15, 16 e 17 . Serviço de marcenaria - Instalação do batente da 

porta que dá acesso à sala do Procon 

    



 
 

  

   

 

 

 

 



 
 

Figura 18. Substituição do Rufo 

 

 

Figura 19. Reparo da parede da área de serviço 

 



 
 

Figura 20. Retirada da Galeria de presidentes e correção das paredes (trincas) 

 

 

Figuras 21 e 22. Troca da válvula hidra do banheiro feminino 

  



 
 

 

Figura 23. Pintura no Plenário e corredor 

 


